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Как разрабатывают проект производства работ
И. Иванников
Проект производства работ – это организационно-технологический документ, который создают перед тем, как:
· построить здания или сооружения;
· возвести части здания или сооружения – подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, ярус и т. п.;
· выполнить отдельные строительные, монтажные и специальные строительные работы.
Проект производства работ разрабатывают:
· генеральные подрядные строительно-монтажные организации – на строительство новых или расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих зданий и сооружений;
· организации, которые выполняют работы, – на отдельные виды строительных работ;
· специализированные организации с лицензией на разработку плана – по заказу строительных организаций.
Это следует из пункта 4.8 СП 12-136-2002.
Проект производства работ разрабатывают на строительство объекта в целом или его отдельных частей. Решение о разработке проекта принимает строительная организация в зависимости от сроков строительства и объемов работ (п. 4.9 СП 12-136-2002).
Проект производства работ разрабатывают на основе строительных норм и правил. Нормы и правила см. в постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 (п. 5.7.2 СНиП 12-01-2004).
Проектные решения по охране труда и промышленной безопасности разрабатывают специалисты с опытом производственной работы, которые прошли обучение и проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности (п. 5.1 СП 12-136-2002).
Проект производства работ согласуют:
· с организацией, на территории которой выполняют работы;
· с Ростехнадзором, если применяют горнопроходческие, взрывные и другие опасные работы;
· с организацией-заказчиком – на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение зданий и сооружений.
Такие правила установлены пунктами 5.7.9 и 5.7.10 СНиП 12-01-2004, пунктом 4.10 СП 12-136-2002.
Проект производства работ разрабатывают в полном или неполном объеме. В полном объеме проект производства работ разрабатывают при строительстве:
· на городской территории;
· на территории действующего предприятия;
· в сложных природных и геологических условиях, по требованию органа, который выдает разрешение на строительство или выполнение строительных работ;
· технически особо сложных объектов, по требованию органа, который выдает разрешение на строительство или выполнение строительных работ.
В остальных случаях организация принимает решение о разработке проекта производства работ в неполном объеме (п. 5.7.4 СНиП 12-01-2004).
Проект производства работ утверждает руководитель организации, которая выполняет работы, и главный инженер генподрядной строительной организации. Затем проект передают на строительную площадку за два месяца до начала строительства (п. 4.10 СП 12-136-2002 и п. 6.15 МДС 12-81.2007).
Содержание проекта производства работ
Проект производства работ в полном объеме содержит:
· календарный план производства работ;
· строительный генеральный план;
· график поступления строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;
· график движения рабочих кадров;
· график движения строительных машин;
· технологические карты;
· схемы размещения геодезических знаков;
· пояснительную записку.
Проект производства работ в неполном объеме содержит:
· график производства работ;
· строительный генеральный план;
· технологические карты (по согласованию с заказчиком);
· схемы размещения геодезических знаков;
· пояснительную записку.
Для сложного объекта разрабатывают сводный календарный план производства работ (комплексный сетевой график) – модель, в которой указывают технологическую и организационную последовательность всех работ по строительству.
Проект производства работ на подготовительный период строительства содержит:
· календарный план производства работ на подготовительный период;
· график поступления на подготовительный период строительных конструкций, изделий и материалов;
· строительный генеральный план площадки строительства в подготовительный период;
· схемы размещения геодезических знаков;
· краткую пояснительную записку.
Проект производства работ для простого объекта может состоять из календарного плана работ, строительного генерального плана, схемы производства основных работ и краткой пояснительной записки.
Такие правила установлены пунктами 5.7.5, 6.12-6.14 СНиП 12-01-2004.
Что указывают на строительном генеральном плане
На строительном генеральном плане указывают расположение:
· транспортных путей;
· сетей водоснабжения;
· сетей канализации;
· сетей электроснабжения;
· сетей теплоснабжения;
· административно-хозяйственной связи;
· диспетчерской связи;
· ограждений;
· зданий и сооружений;
· подземных коммуникаций;
· опасных зон;
· мест работы экскаваторов и другой строительной техники;
· грузоподъемных кранов и других строительных машин, а также зоны их работы;
· складов строительных материалов и конструкций;
· пожарных гидрантов, щитов с противопожарным инвентарем;
· мест курения.
Это следует из пункта 4.12 СП 12-136-2002 и пункта 6.4 МДС 12-81.2007.
Технологические карты на выполнение видов работ
Технологические карты разрабатывают на сложные работы и на работы по новым технологиям. Для остальных работ применяют типовые технологические карты, которые корректируют с учетом особенностей объекта и местных условий. Технологические карты разрабатывают и оформляют согласно МДС 12-29.2006.
Это следует из пункта 6.8 МДС 12-81.2007.
Пояснительная записка к проекту производства работ
Пояснительная записка содержит обоснования и расчеты по строительству.
В полном проекте производства работ пояснительная записка содержит:
· решения по геодезическим работам;
· решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест;
· обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ;
· режимы труда и отдыха;
· решения по работам, в том числе в зимнее время;
· потребность в энергоресурсах;
· потребность и привязка городков строителей и мобильных инвентарных зданий;
· мероприятия сохранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке;
· природоохранные мероприятия;
· мероприятия по охране труда и безопасности;
· технико-экономические показатели.
В неполном проекте производства работ пояснительная записка содержит:
· основные решения;
· природоохранные мероприятия;
· мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.
Такие правила установлены пунктом 6.11 МДС 12-81.2007, подпунктом «д» п. 4.12 СП 12-136-2002, пунктом 5.7.5 СНиП 12-01-2004.
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